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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN 
DIVISION DE DISEÑO Y EDIFICACION 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
 
 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 
 

 

CLAVE: 3018 
 

    

SEMESTRE: 8° 
 

   

ORGANIZACIÓN DE OBRAS Y CONTROL DE COSTOS 
 

 

MODALIDAD 
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.) 

 

CARÁCTER HORAS 
SEMESTRE 

 HORA/SEMANA 
TEORIA           PRACTICA 

 

CREDITOS 
 

Curso 
 

 

Optativa 
 

48 
 

3 
 

0 
 

6 
 

ASIGNATURA PRECEDENTE 
 

Organización de Proyectos  y Obras II  
 

ASIGNATURA SUBSECUENTE 
 

No tiene  

 
OBJETIVO: El alumno conocerá el criterio para organizar una obra en base al desarrollo de las etapas de 
construcción, así como el cumplimiento de las obligaciones legales y técnico profesionales del arquitecto, incluyendo 
el control de costos relacionados con la industria de la construcción en México. 
 
 
Número de 

Horas 
Unidad 1: Organizaciones de la Oficina Central y de Obra 

 
10 

 
Objetivo:  El alumno diferenciará la organización de la oficina central  de la organización de la oficina de 
obra. 
 
 
1.1 Oficina de proyectos y administración de obras. 
1.2 Oficina de control y administración de obra en el sitio de la obra. 
 
 

Número de 
Horas 

Unidad 2: Residente de Obras 

 
10 

 
Objetivo:  El alumno conocerá los deberes y obligaciones a cumplir por el residente de obras. 
 
 
2.1 Residencia de obra.  
2.2 Descripción del proyecto ejecutivo. 
2.3 Bitácora. 
2.4 Especificaciones y detalles. 
 
 

Número de 
Horas 

Unidad 3: Desglose de Trabajos de Obra 

 
10 

 
Objetivo:  El alumno conocerá las partidas del proyecto ejecutivo para su proceso constructivo. 
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 3.1 Ubicación y estimaciones de obra. 
3.2 Programación de mano de obra. 
3.3 Provisión de materiales y equipos. 
3.4 Procesos de construcción. 
3.5 Cumplimiento de especificaciones, normas y programas de obra. 
 
 

Número de 
Horas 

Unidad 4: Presupuestos de Obra 

 
18 

 
Objetivo: El alumno analizará los factores que intervienen en la elaboración de presupuestos de obra.  
 
4.1 Costos directos. 
4.2 Costos indirectos. 
4.3 Imprevistos. 
4.4 Precios unitarios. 
4.5 Utilidades. 
4.6 Verificación de costos y programas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
 
•••• Plazola Cisneros Alfredo. (1994). Normas y costos de construcción.  México: Edit. Limusa – Wiley, S. A. 

 
•••• Varela Alonso Leopoldo. (1998). Costos de construcción pesada y edificación. México: Edit. Compu Obras, S. A. 

de C. V. 
 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:  
 
 
•••• Sánchez Ochoa Jorge.  (1980). Organización de obras.  (apuntes). México: Edit.  UNAM. 
 
 
 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 
 
 
� Apertura y llenado de un libro de bitácora. 
 
� Diseñar cuadros de control de costos, presupuestos y programas de obra. 
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� Complementar los requisitos de una solicitud de licencia de obra. 
 
� Utilización del  pizarrón para la realización de ejercicios de cubicación y estimaciones de obra. 

 
 
 
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: 

 
 
� Aplicación de exámenes parciales y final y calificación de resultados. 
 
� Evaluación de ejercicios y trabajos de práctica por forma y contenido. 
 
� Valoración de exposición de temas individuales y grupales. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO: 
 
 

El docente deberá ser un arquitecto o ingeniero con amplia experiencia en organización de obras y control de costos de obra 
pública y privada. 


