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Administración de proyectos
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Sistema Escolarizado: Modalidad Presencial

Programa de Estudios de la asignatura

Administración de proyectos

Clave Semestre

7º - 8º

Créditos

8

Campo de conocimiento:
Administración avanzada

Eje de formación:
Profesionalización

Modalidad Curso ( X ) Taller ( ) Lab ( )

Seminario ( ) Otros (especificar)
Tipo T ( X ) P ( ) T/P ( )

Carácter Obligatorio ( ) Optativo ( X )

Obligatorio E ( ) Optativo E ( )
Horas

Duración
(Número de
semanas)

16 Semana Semestre

Teóricas: 4 Teóricas: 64

Prácticas: 0 Prácticas: 0

Total: 4 Total: 64

Seriación

Ninguna ( )

Obligatoria ( )

Asignatura antecedente

Asignatura subsecuente

Indicativa ( X )

Asignatura antecedente Técnicas de la administración

Asignatura subsecuente Ninguna

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el alumnado diseñará una propuesta técnica que integre los elementos de la
administración de proyectos, considerando sus etapas, los recursos financieros, humanos, técnicos, con un
enfoque tecnológico, incluyente, sostenible, ético y de responsabilidad social.
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Objetivos particulares

Al finalizar la unidad, el alumnado:
1. Distinguirá los conceptos básicos de la administración de proyectos.
2. Explicará mediante un ejemplo las características generales del ciclo de vida de un proyecto.
3. Explicará mediante un ejemplo la planeación de las operaciones de un proyecto.
4. Explicará mediante un ejemplo la planeación de los recursos requeridos para un proyecto.
5. Elaborará mediante un ejemplo el cálculo de los tiempos de un proyecto.
6. Determinará los costos de un proyecto.
7. Diseñará el plan de riesgos de un proyecto.
8. Diseñará el sistema de información para un proyecto.
9. Integrará la propuesta técnica de un proyecto
10. Utilizará herramientas digitales para la administración de un proyecto.

Índice temático

Unidad Tema
Horas

Semestre
Teóricas Prácticas

1 Conceptos básicos de la administración de proyectos 4 0

2 Ciclo de vida del proyecto 4 0

3 Planeación de las operaciones del proyecto 6 0

4 Planeación de recursos requeridos 6 0

5 Cálculo de tiempos en los proyectos 6 0

6 Análisis de costos del proyecto 6 0

7
Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos, diseño del
plan de riesgos del proyecto

6 0

8
Diseño del sistema de información para el control del
proyecto 6 0

9 Integración de la propuesta técnica del proyecto 12 0

10
Herramientas digitales para la administración de
proyectos

8 0

Total 64

Contenidos temáticos
Subtemas

Temas

1

1. Conceptos básicos de la administración de proyectos

1.1. Importancia de la administración de proyectos en las organizaciones.
1.2. Planeación de proyectos.
1.3. Tipos de proyectos.
1.4. Administración de proyectos.
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2

2. Ciclo de vida del proyecto
2.1. Características generales del ciclo de vida de los proyectos.
2.2. Tipos de ciclos de vida de los proyectos:
2.2.1. Cascada
2.2.2. Incremental.
2.2.3. Evolutivo
2.2.4. Espiral
2.3. Ejemplo de ciclo de vida de un proyecto.

3

3. Planeación de las operaciones del proyecto
3.1. Elementos del plan de operación del proyecto.
3.2. Diseño del plan de operaciones del proyecto.
3.3. Elementos de control del plan de operaciones del proyecto.
3.4. Ejemplo de un plan de operaciones del proyecto.

4

4. Planeación de recursos requeridos
4.1. Plan de recursos humanos.
4.2. Plan de recursos financieros.
4.3. Plan de recursos tecnológicos.
4.4. Plan de recursos técnicos.
4.5. Ejemplo del plan de recursos de un proyecto.

5

5. Cálculo de tiempos en los proyectos

5.1. La importancia de la planeación del tiempo en los proyectos.
5.2. Técnicas para el cálculo de tiempos en los proyectos.
5.3. Ejemplo del cálculo de tiempos en un proyecto.

6

6. Análisis de costos del proyecto
6.1. El presupuesto y los costos en los proyectos.
6.2. La importancia del flujo de efectivo o flujo de caja en los proyectos.
6.3. Control de costos en los proyectos.
6.4. Ejemplo de cálculo del presupuesto y los costos en un proyecto.

7

7. Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos, diseño del plan de riesgos del
proyecto

7.1. Tipos de riesgos asociados a los proyectos.
7.2. Análisis cuantitativo y cualitativos de los riesgos.
7.3. Elementos para el diseño del plan de riesgos del proyecto

8

8. Diseño del sistema de información para el control del proyecto
8.1. Características de un plan de control para un proyecto.
8.2. Tipo de información para integrar un Sistema de Información (SI) para un plan de

control en los proyectos.
8.3. Diseño de un plan de control (Preventivo, concurrente y retroalimentación) para

proyectos.
8.4. Ejemplo de un plan de control para proyectos.
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9

9. Integración de la propuesta técnica del proyecto
9.1. Elementos que integran la propuesta técnica del proyecto.
9.2. Diseño de la propuesta técnica de un proyecto.
9.3. Ejemplo de una propuesta técnica de un proyecto.

10

10. Herramientas digitales para la administración de proyectos
10.1. Características de los softwares de administración de proyectos.
10.2. Softwares de paga y softwares gratuitos para administración de proyectos.
10.3. Software Project Management.

Estrategias didácticas
° Desarrollo de proyectos
° Estudios de casos
° Exposición por parte del profesor
° Herramientas tecnológicas digitales

Evaluación del aprendizaje
° Resolver un caso práctico
° Desarrollar un proyecto
° Autoevaluación
° Evaluación entre pares

Perfil profesiográfico del docente

Título o grado Licenciatura en Administración o áreas afines, preferentemente Maestría en
Administración o experiencia equivalente.

Experiencia
docente

Mínima de 3 años o más a nivel medio superior, superior o posgrado y tener
evaluaciones que muestren un excelente desempeño como profesor.

Otras
características

Experiencia profesional en administración de organizaciones públicas, privadas o del
sector social, en cualquier área y nivel jerárquico por espacio mínimo de tres años.
Experiencia en el diseño y puesta en marcha de proyectos.
Mostrar habilidades didácticas mediante la planeación y presentación de un tema del
programa.
Compartir, respetar y fomentar los valores fundamentales que orientan a la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para profesores(as) de nuevo ingreso:

Haber aprbad el “Crs Fdametal para prfesres de Nev Igres (Didáctica
Básica)” que imparte la Facultad de Contaduría y Administración, así como cubrir
satisfactoriamente los requisitos impuestos por el departamento de selección y
reclutamiento de la Facultad de Contaduría y Administración.

Para profesores(as) que ya imparten clases en la Facultad:

Haber participado recientemente en cursos de actualización docente y de
actualización disciplinar con un mínimo de 20 horas.
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